

Số: /KH-HĐND

Đồng Tháp, ngày tháng 8 năm 2023

KẾ HOẠCH
Khảo sát tiến độ thực hiện Dự án Xây dựng
công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu

Thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân (HĐND) Tỉnh về Chương trình giám sát của HĐND Tỉnh năm 2023; Kế hoạch số 06/KH-HĐND ngày 04/01/2023 của Thường trực HĐND Tỉnh thực hiện Chương trình khảo sát, giám sát, chất vấn, giải trình của Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND Tỉnh năm 2023; Quyết định số 10/QĐ-HĐND ngày 04/8/2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Tỉnh về thành lập Đoàn khảo sát tiến độ thực hiện Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu.

Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Tỉnh xây dựng Kế hoạch khảo sát tiến độ thực hiện Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đánh giá tiến độ triển khai thực hiện Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu. Qua đó, có cơ sở đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong tổ chức thực hiện, đồng thời đề xuất những giải pháp khắc phục hạn chế, bất cập để thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới.

2. Yêu cầu

- Hoạt động khảo sát thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật. Công tác triển khai hoạt động khảo sát đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

- Các cơ quan, đơn vị chịu sự khảo sát cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung khảo sát và giải trình những vấn đề mà Đoàn quan tâm; chịu trách nhiệm về tính chính xác của tài liệu, số liệu theo quy định.

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT

1. Nội dung khảo sát

- Đánh giá tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu.

- Tiến độ triển khai xây dựng các khu tái định cư và công tác bố trí nền tái định cư.

- Công tác giải quyết kiến nghị, khiếu nại của người dân trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư.

- Những thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân và kiến nghị, đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả trong thời gian tới.

(Kèm theo Đề cương báo cáo, số liệu báo cáo tính đến ngày 31/7/2023)

2. Đối tượng khảo sát: Sở Tài nguyên - Môi trường, UBND huyện Cao Lãnh.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN LÀM VIỆC

1. Thời gian và địa điểm

Ngày 22 tháng 8 năm 2023:

- **Buổi sáng, lúc 8 giờ:** Đoàn khảo sát thực tế tại huyện Cao Lãnh. Đoàn sẽ đi thăm một số hộ dân chưa nhận tiền bồi thường (do địa phương chọn) và khảo sát các khu bố trí tái định cư. Trong quá trình khảo sát thực tế, Đoàn công tác sẽ trao đổi trực tiếp với đại diện lãnh đạo UBND huyện một số nội dung có liên quan.

- **Buổi chiều, lúc 14 giờ:** Đoàn khảo sát làm việc trực tiếp với Sở Tài nguyên – Môi trường.

(Lưu ý: Tùy tình hình thực tế, Đoàn khảo sát có thể điều chỉnh kế hoạch về thời gian cho hợp lý. Nếu có thay đổi, sẽ có thông tin cho đơn vị biết).

2. Thành phần làm việc

a) Thành phần Đoàn khảo sát:

Theo Quyết định kèm theo Kế hoạch này.

b) Thành phần làm việc với Đoàn khảo sát:

- Đối với UBND cấp huyện: Đại diện lãnh đạo UBND, các cơ quan chuyên môn có liên quan (do UBND cấp huyện mời).

- Đối với Sở Tài nguyên – Môi trường: Đại diện lãnh đạo Sở, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Phòng chuyên môn có liên quan (do lãnh đạo Sở mời).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với thành viên Đoàn khảo sát

Để đợt khảo sát đạt hiệu quả cao, Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Tỉnh đề nghị thành viên nghiên cứu các báo cáo, tài liệu có liên quan.

2. Đối với các đơn vị được khảo sát

- Đề nghị UBND huyện Cao Lãnh quan tâm phân công bộ phận chuyên môn thông báo cho các UBND xã, tham gia cùng Đoàn khi khảo sát thực tế tại một số hộ dân trong vùng Dự án và các khu bố trí tái định cư.

- Đề nghị Sở Tài nguyên – Môi trường, UBND huyện Tháp Mười xây dựng báo cáo theo nội dung **Mục II**, bố trí địa điểm và mời các thành phần liên quan để làm việc với Đoàn khảo sát theo Kế hoạch (Báo cáo gửi về Văn phòng

Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh trước ngày 20/8/2023, file Word gửi qua địa chỉ email: nhutlinh1009@gmail.com).

3. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh

Tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo kết quả khảo sát ngay sau khi kết thúc đợt khảo sát. Bố trí phương tiện, điều kiện để hoạt động khảo sát đạt yêu cầu Kế hoạch đề ra.

Trên đây là Kế hoạch khảo sát tiến độ thực hiện Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu. Trong quá trình thực hiện nếu cần thông tin, xin liên hệ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh (Ông Trần Nhựt Linh, chuyên viên Phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh, SĐT 0987117748) để trao đổi.

Kế hoạch này thay thư mời./

Nơi nhận:

- TT/HĐND, UBND Tỉnh;
- Lãnh đạo các Ban HĐND Tỉnh;
- Thành viên Đoàn khảo sát;
- Sở Tài nguyên – Môi trường;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh;
- TT/HĐND, UBND huyện Cao Lãnh;
- Báo, Đài PT-TH Đồng Tháp (đưa tin);
- Lưu: VT, Phòng công tác HĐND (KY).

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN**

Tô Hoàng Khương

ĐỀ CƯƠNG
BÁO CÁO TÌNH HÌNH BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ
CAO TỐC CAO LÃNH - AN HỮU, ĐẾN NGÀY 31/7/2023
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-HĐND ngày /8/2023 của Đoàn giám sát
Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh)

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

1. Khái quát phạm vi ảnh hưởng của Dự án *(Nêu chi tiết phạm vi ảnh hưởng từng Dự án Thành phần; chủ đầu tư hợp phần bồi thường, giải phóng mặt bằng, ...)*
2. Công tác tuyên truyền, vận động người dân bị ảnh hưởng trong vùng dự án nắm, đồng thuận với chủ trương thực hiện Dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu.
3. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 31/3/2023 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc sửa đổi khoản 1 Mục IV Biểu 01 kèm theo điểm a khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 83/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được sửa đổi tại Điều 1 của Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Tỉnh.
4. Triển khai các bước quy trình bồi thường, giải phóng mặt bằng *(Nêu cụ thể Kế hoạch triển khai; cách tính đơn giá bồi thường; các văn bản chỉ đạo, điều hành của các ngành, các cấp)*.
5. Công tác phối hợp với các ngành, các cấp trong thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, TÍNH ĐẾN NGÀY 31/7/2023

1. Kết quả thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Thành phần 1.
2. Kết quả thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Thành phần 2 (Công tác đo đạc đất, kiểm đếm tài sản trên đất; khung chính sách, ...).
3. Tình hình các khu tái định cư, bố trí tái định cư cho người dân (Nhu cầu tái định cư, khả năng bố trí của địa phương, số hộ đủ điều kiện, đầu tư hạ tầng khu tái định cư, ...).
4. Tình hình giải quyết các kiến nghị, khiếu nại của người dân về công tác bồi thường và bố trí tái định cư.
5. Công tác di dời hạ tầng kỹ thuật.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những kết quả đạt được.
2. Những hạn chế, tồn tại chủ yếu và nguyên nhân.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ