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TỈNH ĐỒNG THÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:        /BC-HĐND Đồng Tháp, ngày      tháng 8 năm 2023 

 

BÁO CÁO 

Kết quả khảo sát về tiến độ thực hiện Dự án Xây dựng 

công trình đƣờng bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu 

  

Thực hiện Công văn số 375/HĐND-KTNS ngày 04 tháng 8 năm 2023 về 

việc khảo sát tiến độ thực hiện Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc 

Cao Lãnh - An Hữu, Ban Kinh tế - Ngân sách đã phối hợp với Ban Văn hóa - Xã 

hội và Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) Tỉnh tiến hành khảo sát thực 

tế tại huyện Cao Lãnh và làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT). 

Kết thúc hoạt động khảo sát, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Tỉnh Báo cáo kết 

quả như sau:  

I. Kết quả đạt đƣợc:  

1. Công tác triển khai thực hiện  

Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo; Tổ Công tác tuyên truyền, vận 

động; Uỷ ban nhân dân Tỉnh; các Sở, ban, ngành Tỉnh; Uỷ ban nhân dân huyện, các 

Phòng chuyên môn của huyện và Uỷ ban nhân dân xã nơi có dự án đã tạo thuận lợi 

trong công tác phối hợp thực hiện giữa các đơn vị cũng như trao đổi về chuyên môn 

nghiệp vụ và kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đạt trên 95%. 

Sở TN&MT đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Trung tâm Phát triển quỹ đất 

chủ động phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp xã, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Uỷ ban nhân dân cấp huyện và 

các đơn vị có liên quan thực hiện việc thu thập thông tin, số liệu và hồ sơ để trình  

kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, kiểm đếm và thông báo thu hồi đất; Chuẩn 

bị hồ sơ địa chính khu đất thu hồi; Triển khai thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều 

tra, khảo sát, kiểm đếm; Xác định giá đất cụ thể; Xác định các điều kiện bồi thường 

về đất, tài sản trên đất và các khoản hỗ trợ; Lập và niêm yết phương án dự thảo lấy 

ý kiến người dân; thông qua Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và gửi hồ 

sơ thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường và Quyết định thu hồi đất; Công 

khai quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường và chi trả 

tiền bồi thường. 

Bên cạnh đó Sở TN&MT đã phối hợp với các đơn vị và địa phương có liên 

quan để tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành các Quyết định, công văn để triển 

khai thực hiện Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu. 
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2. Kết quả thực hiện bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng Dự án thành phần 1 

Theo số liệu báo cáo của Sở TN&MT, kết quả thực hiện công tác bồi thường, 

giải phóng mặt bằng tính đến ngày 31/7/2023 đối với dự án thành phần 1, như sau: 

2.1. Công tác chi trả tiền bồi thƣờng 

- Số hộ đã nhận tiền 519/533 hộ (tỷ lệ 97,4%), tương ứng giá trị đã nhận 

495,393/512,823 tỷ đồng, tỷ lệ 96,6%. 

- Hộ Chưa nhận tiền 14 hộ (tỷ lệ 2,6%), tương ứng 17,429 tỷ đồng, chiếm 

tỷ lệ 3,4%. 

2.2. Công tác bàn giao mặt bằng  

Tổng diện tích mặt bằng bàn giao là 96,6 ha/101,14 ha (tổng diện tích thu hồi 

thực hiện Dự án Thành phần 1), đạt 95,5%. 

2.3. Về bố trí tái định cƣ  

Việc bố trí được thực hiện tại 02 Khu tái định cư: Khu tái định cư Cả Môn và 

Khu tái định cư Mỹ Hiệp, các khu tái định cư này được đầu tư đầy đủ các hạng 

mục hạ tầng kỹ thuật như hệ thống cấp, thoát nước; Hệ thống cấp điện sinh hoạt, 

điện chiếu sáng và đường giao thông đảm bảo các yêu cầu theo quy định tại Điều 

85 Luật Đất đai năm 2013, cụ thể: 

Tổng số hộ, số nền bố trí tái định cư 101 hộ/117 nền, trong đó: Đã bốc thăm 

nhận nền: 96 hộ/111 nền; Chưa đồng ý bốc thăm 03 hộ/04 nền và cam kết không 

nhận nền 02 hộ/02 nền. 

3. Kết quả thực hiện công tác bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng Dự án 

Thành phần 2 

Phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư đã thông qua Hội đồng thẩm định:  

- Diện tích thu hồi đất khoảng 28,3 ha, số hộ dân ảnh hưởng: 193 hộ, giá trị trị 

bồi thường hỗ trợ khoảng 195 tỷ đồng. 

- Số hộ đủ điều kiện bố trí tái định cư là 44 hộ, với nhu cầu 46 nền. Khả năng 

bố trí tái định cư của huyện Cao Lãnh và huyện Tháp Mười đảm bảo đủ nhu cầu tái 

định cư của các hộ dân (Khu dân cư Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh: 24 hộ/25 nền; 

Tuyến dân cư Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười: 20 hộ/21 nền). 

4. Kết quả giải quyết các kiến nghị, khiếu nại của ngƣời dân về công tác 

bồi thƣờng và bố trí tái định cƣ 

4.1. Đối với Dự án Thành phần 1 

- Tổng số đơn tiếp nhận: 28 đơn.  

- Đã thụ lý: 28/28 đơn (có Báo cáo kết quả xác minh 28/28 đơn). Đã tổ chức 

đối thoại 28/28 đơn: Có 10/28 hộ rút đơn khiếu nại, còn 18 đơn chưa đồng ý sau 
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đối thoại; nội dung khiếu nại yêu cầu nâng giá bồi thường đất, nhà ở, cây trồng, hỗ 

trợ di dời, bố trí nền nhà tái định cư. 

- Kết quả giải quyết: Đến ngày 31/7/2023, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Huyện 

đã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại 26/28 quyết định giải quyết (trong đó 

có 10 quyết định đình chỉ), đạt 92,8%. 

- Số hộ dân khiếu nại đến Uỷ ban nhân dân Tỉnh là 09 đơn, trong đó Uỷ 

ban nhân dân Tỉnh đã đối thoại giải quyết 06 đơn (giữ nguyên theo quyết định 

giải quyết của Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lãnh). 

4.2. Đối với Dự án Thành phần 2 

Chưa có thông tin về đơn khiếu nại liên quan đến bồi thường giải phóng 

mặt bằng. 

5. Công tác di dời hạ tầng kỹ thuật 

Tổng số vị trí phải di dời 67 vị trí, đã hoàn thành công tác di dời 65 vị trí, chưa 

hoàn thành 02 vị trí (do vướng phần đất của người dân đang khiếu nại, chưa đồng ý 

nhận tiền bồi thường, chưa bàn giao mặt bằng). 

II. HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Khó khăn, hạn chế:  

- Công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, có lúc, có đoạn thực hiện chưa đáp 

ứng tiến độ đã đề ra, hiện nay còn 10 hộ chưa đồng ý giao mặt bằng để thi công. 

- Chậm bố trí vốn thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối 

với Dự án Thành phần 2, trong đó có 193 hộ dân ảnh hưởng đoạn qua địa bàn tỉnh 

Đồng Tháp.   

2. Nguyên nhân: 

- Trình tự, thủ tục trong thu hồi đất tuy được rút ngắn đáng kể nhưng vẫn 

còn một số thủ tục phải đảm bảo thời gian thực hiện tối thiểu theo Luật định do 

không thể rút ngắn được cho nên quy trình trình cấp thẩm quyền phê duyệt 

phương án bồi thường để chi trả tiền cho người dân và giải quyết khiếu nại còn 

kéo dài.   

- Đối với Dự án Thành phần 2 do UBND tỉnh Tiền Giang làm cơ quan chủ 

quản thực hiện dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án nên chưa 

bố trí vốn giải phóng mặt bằng và vốn thực hiện dự án. 

III. KIẾN NGHỊ CỦA ĐƠN VỊ 

1. Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lãnh 

- Đề nghị cơ quan quản lý nhà nước cấp Tỉnh cắm mốc và bàn giao mốc lộ 

giới ngoài thực địa cho địa phương để có cơ sở vận động người dân chấp hành 
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xây dựng nhà ở, công trình ngoài phạm vi hành lang bảo vệ kết cấu giao thông 

đường bộ tuyến cao tốc Cao Lãnh - An Hữu. 

- Những hộ dân có đất sản xuất còn lại trên tuyến đề nghị chủ đầu tư có giải 

pháp đầu tư đường dân sinh để phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hoá để 

phát triển kinh tế, đời sống ổn định. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trƣờng 

- Kiến nghị Uỷ ban nhân dân Tỉnh xem xét nguồn vốn để chi trả tiền bồi 

thường, hỗ trợ cho người dân. Để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án 

Thành phần 2 (thuộc địa bàn tỉnh Đồng Tháp) được thuận lợi và đảm bảo tiến độ 

của dự án. 

- Kiến nghị Tổ Công tác tuyên truyền, Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lãnh, 

Uỷ ban nhân dân xã nơi có dự án đi qua tiếp tục hỗ trợ thực hiện công tác vận 

động các trường hợp chưa nhận tiền, chưa bàn giao đất thực hiện nhận tiền và 

bàn giao đất để thực hiện dự án. 

IV. KIẾN NGHỊ CỦA ĐOÀN KHẢO SÁT 

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao 

tốc Cao Lãnh - An Hữu trong thời gian tới nhằm đảm bảo tính tương quan, đồng 

bộ trong triển khai giữa Dự án Thành phần 01 và Dự án Thành phần 02, Ban 

Kinh tế - Ngân sách HĐND Tỉnh kiến nghị một số nội dung sau: 

1. Đối với Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lãnh. 

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành Tỉnh liên quan xem xét, tham mưu cấp 

có thẩm quyền giải quyết từng trường hợp khiếu nại của người dân thật chặt chẽ, 

đúng quy định pháp luật, đảm bảo lợi ích và sự đồng thuận cao của người dân. 

- Tiếp tục theo dõi chặt chẽ việc cắm mốc giới, lộ giới không để người dân tái 

lấn chiếm sau khi được cơ quan có thẩm quyền bàn giao mặt bằng ngoài thực địa. 

2. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trƣờng: 

- Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tiến hành cắm mốc và bàn giao mốc 

lộ giới ngoài thực địa cho địa phương để có cơ sở vận động người dân chấp 

hành xây dựng nhà ở, công trình ngoài phạm vi hành lang bảo vệ kết cấu giao 

thông đường bộ tuyến cao tốc Cao Lãnh - An Hữu. 

- Nghiên cứu tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành hoặc ban hành quy 

trình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo phương thức rút 

ngắn các bước và thống nhất để áp dụng hiệu quả trên địa bàn tỉnh thời gian tới. 

3. Đối với Uỷ ban nhân dân Tỉnh: 

- Sớm có văn bản kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải, Chính phủ có giải pháp 

hiệu quả tháo gỡ khó khăn trong triển khai thực hiện Dự án Thành phần 2, trong 
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đó quan tâm tháo gỡ cơ chế vốn cho công tác đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ 

tái định cư thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp trong năm 2023.  

- Quan tâm xem xét đối thoại giải quyết từng trường hợp khiếu nại của 

người dân thật chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, đảm bảo lợi ích và sự đồng 

thuận cao của người dân. 

Trên đây là Báo cáo về kết quả khảo sát tiến độ thực hiện Dự án Xây dựng 

công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND Tỉnh; 

- Các Ban của HĐND Tỉnh; 

- Sở Tài nguyên - Môi trường; 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh; 

- TT/HĐND, UBND huyện Cao Lãnh; 

- Lưu: VT, Phòng Công tác HĐND (Sang, 

Nhựt Linh). 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƢỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 Tô Hoàng Khƣơng 
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